فرایند ایجاد زیر ساخت نرم افزاری




A
انعقاد قرارداد و دریافت گان چارت اجرا توسط شرکت پیمانکار
ورود به فاز اجرای قرارداد
پیاده سازی و اجرای فاز به فاز قرارداد
آموزش گام به گام نرم افزار توسط پیمانکار به کاربران و اخذ تاییدیه از کاربران
نظارت بر اجرای پروژه به صورت فاز به فاز توسط کارشناسان واحد آی تی طبق برنامه ریزی اولیه
آیا هر فاز قراردادبه درستی اجرا شده است؟
بلی
خیر
اعلام به پیمانکار توسط ناظر جهت رفع مشکل
رفع مشکل توسط پیمانکار
ارائه تاییدیه توسط ناظر جهت پرداخت هزینه نرم افزار
پایان